

УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ
№94 "Аистенок" г. Симферополя
В.И. Бурчик

В.И. Бурчик
30.05.2014 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №94 "Аистенок"

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие внедрению введения ФГОС ДО в ДОУ.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.
- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организация методического сопровождения, способствующего внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Разработка организационно-управленческого решения, регулирующего внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание нормативно-правовой базы, регулирующей внедрение ФГОС ДО в ДОУ.
- Организация эффективной кадровой политики, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
- Создание условий для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

№	Направление деятельности и основные мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечание
1	2	3	4	5
Организационно-методическое обеспечение введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)				
1.1	Обсуждение ФГОС в ДОУ	Сентябрь 2014 года	Заведующий Старший воспитатель	
1.2	Создание рабочей группы ДОУ по внедрению ФГОС ДО Утверждение положения о рабочей группе	Сентябрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель	
1.3	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель	
1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий Старший воспитатель	
1.5	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования и науки РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Рабочая группа Педагоги	
1.6	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по	В течение года	Рабочая группа	

	теме «Работаем по ФГОС».			
1.7	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	февраль 2015	Рабочая группа	
1.8	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Выставка литературы в метод. кабинете	
1.9	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	Февраль 2015	Рабочая группа	
1.10	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий	
1.11	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	октябрь 2014	Рабочая группа	
1.12	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Апрель 2015	Руководитель рабочей группы	
1.13	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за текущий учебный год на педагогическом совете	Май 2015 г.	Заведующий	
2	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			

2.1	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами приказа о введении ФГОС ДО в ДОУ	Сентябрь 2014 г	Педагоги ДОУ	
2.2	Поэтапное повышение квалификации педагогических и руководящих работников	2014-2016г.	Заведующий Педагоги ДОУ	
2.3	Участие педагогов ДОУ в методических семинарах по введению ФГОС ДО»	В течение года	Старший воспитатель, рабочая группа, педагоги ДОУ	
2.4	Участие педагогов в городских методических объединениях	В течение года по плану городских МО	Педагоги ДОУ	
2.5	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	
3	Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС			
3.1	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	В течение года	Рабочая группа	
3.2	Создание страниц на сайте ДО, посвященных ведению ФГОС ДО	до 30 декабря 2015г.	Ответственный за сайт	
3.3	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Ответственный за сайт	
3.4	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию,	В течение года по плану взаимодействия.	Заведующий, рабочая группа, педагоги ДОУ	

	сайт, проведение родительских собраний			
3.5	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Рабочая группа, педагоги ДОУ	
3.6	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	В течение года	Рабочая группа	
3.7	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	май 2015	Старший воспитатель Рабочая группа	
3.8	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий Педагоги ДОУ	